
Proposition technique pour la réalisation du 
DOCuments d’OBjectifs  

En appui technique :  



‐ Sur 24 mois  
‐ 2 phases 





Mise en forme des inventaires, pour répondre aux 
a7entes de Natura 2000 : 

- Avec la réalisa>on des fiches Habitats par exemple 
(inventaires biologiques)… ; 
- Acquérir des éléments sur la fréquenta>on  du plan 
d’eau par les différents usages (inventaire socio‐
économique)...; 



‐  

‐ S’appuyer sur les inventaires biologiques et socio‐économiques pour finaliser l’analyse 
écologique, iden>fier les enjeux et les hiérarchiser. 

-  Phase d’informa;on, concerta;on informelle (réunions bilatérales et/ou groupes 
d’acteurs) pour abou>r à diagnos;c partagé du site (échanges notamment avec les 
collec>vités territoriales et les acteurs du site, réunions d’informa>on…) = Phase 
d’adhésion 

-  Valida;on du TOME 1/Etat des lieux, diagnos;c et enjeux pour le deuxième 
semestre 2011. 



Deuxième phase : phase de concerta;on pour définir les mesures de ges;on (les ac;ons) à 
conduire sur le site afin de conserver et/ou restaurer les habitats marins d’intérêt 
communautaire : 

- Réunions théma>ques sur les grands enjeux du site (Patrimoine naturel, usages, qualité de 
l’eau, risque naturel…) – Mai/Juin 2011. 

- Démarche intersites. 



-  Ateliers d’acteurs pour préciser et valider les ac>ons qui pourraient être conduites sur le site 
afin  de conserver ou restaurer les habitats marins d’intérêt communautaire ; 

- Ar>cula>on des mesures de ges>on avec les poli>ques locales et analyse des sources de 
financements possibles. 



-  Valida>on et présenta>on des mesures de ges>on (Res>tu>on) ; 

- Parallèlement travail et proposi>on sur le contenu de la Charte ; 

- Valida;on du DOCOB pour le dernier trimestre 2012. 



Moyens humains 
 Agence des aires marines protégées  ‐ Antenne Méditerranée 

Opérateur principal (Responsabilité de la réalisa>on du DOCOB)  

Chargé de mission : Boris DANIEL 

Géoma>cienne : Elodie DAMIER 

Comité Régional des Pêches Mari>mes et Elevages Marins du Languedoc‐Roussillon  

Opérateur associé. 

Charge de mission : Thibaut RODRIGUEZ 

Les deux opérateurs s’appuieront techniquement sur l’Université Montpellier 2 Sciences et 
Techniques via la Sta;on Méditerranéenne de l’Environnement LiWoral de Sète qui accueillera la  

Chargée de mission coordinatrice : Marion CORRE 
Concertation, lien avec les acteurs et membres du Copil ou leurs représentants,  

animation générale du dossier, rédaction du Docob,  
9 



Communication 

Créa>on d’un portail Internet pour suivre 
l’évolu>on de la démarche : 

Mise à disposi;on de documents  (Arrêté 
préfectoral COPIL, états des lieux écologique, 
socio‐économique….) 

Comptes rendus de réunion (COPIL, réunions 
théma;ques, Ateliers…) 

Actualité du site  

Contacts 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Planning prévisionnel 
2010  2011  2012 

Phase 1  Oct.   Nov.   Déc.  Janv.   Fev.  Mars   Avril  Mai  Juin  Juill.   Août  Sept.  Oct.   Nov.   Déc.  Janv.   Fev.  Mars   Avril  Mai  Juin  Juill.   Août  Sept. 

Mise en forme inventaire écologique 

Mise en forme inventaire socio‐économique 

Analyse écologique et enjeux partagés, réunions d'informa;on, 
adhésion, concerta;on informelle 

Valida>on du TOME 1 

COPIL n°2 

Phase 2 

Réunions théma>ques 

Ateliers 

Travail sur la Charte 

Valida>on du TOME 2 ‐ DOCOB ‐ Charte 

COPIL n°3 

Adhésion 

Concertation 




